



وحدة إدارة المشروعات (المرحلة الثانية)
برنامج التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد



تقرير

عن كلية الزراعة جامعة بنها

المتعاقدة على مشروع QASP الدورة الاولى

بعنوان " الاستثمار الطلابي في التنمية البيئية والتنسيق الجمالي في نطاق كلية الزراعة بمشتهر "

كود المشروع: SP1_006-MINI

بيانات أساسية عن المشروع:

تاريخ التعاقد	مدة التعاقد	التاريخ التعاقدى لتسليم المشروع	الميزانية التعاقدية من برنامج PCIQA	الميزانية التعاقدية من الجامعة	عميد الكلية	مستشار المشروع	مدير المشروع
٢٠١١/٧/١	٩ أشهر	٢٠١٢/٤/١	٤٢١٢٠	٢٧٨٨٠	أ.د/ صفاء مصطفى محمد مصطفى	أ.د/ محمد حسن رفعت	هاجر شندي الطوخي بهلول

تقييم أداء المشروع:

الكلية	تقييم الأداء حتى أكتوبر ٢٠١١	تقييم الأداء حتى يناير ٢٠١٢
الزراعة	٢	٢

١ غير مرضي ويحتاج إلى تعديلات جوهرية (أقل من ٥٠%)
٢ مرضي مع وجود تعديلات (٥٠ - ٦٥%)
٣ جيد مع بعض الملاحظات (٦٥ - ٨٥%)
٤ جيد جداً (٨٥ - ١٠٠%)



موقف تقديم التقارير الدورية (فني - مالي):

التاريخ التعاقدى لتسليم التقرير المالي	التقرير الفني		التاريخ التعاقدى لتسليم التقارير الفنية	التقرير
	التقييم العام للتقرير	التاريخ الفعلي لتسليم التقرير		
في نهاية المشروع	٢	٢٠١١/٩/١٨	٢٠١١/٧/١	١
	٢	٢٠١١/١٠/١٦	٢٠١١/٨/١	٢
	٢	٢٠١١/١١/٢٠	٢٠١١/٩/١	٣
	٢	٢٠١١/١١/٢٠	٢٠١١/١٠/١	٤
	٢	٢٠١٢/١٢/٢٥	٢٠١١/١١/١	٥
	٢	٢٠١٢/١٢/٢٥	٢٠١٢/١٢/١	٦
	لم يتم ارساله	لم يتم ارساله	٢٠١٢/١/١	٧
	لم يتم ارساله	لم يتم ارساله	٢٠١٢/٢/١	٨

١ غير مرضي ويحتاج إلى تعديلات جوهرية (أقل من ٥٠%) ٢ مرضي مع وجود تعديلات (٥٠ - ٦٥%)
٣ جيد مع بعض الملاحظات (٦٥ - ٨٥%) ٤ جيد جداً (٨٥ - ١٠٠%)