



وحدة إدارة المشروعات (المرحلة الثانية)
برنامج التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد



تقرير
عن كلية تطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات جامعة بنها
المتعاقدة على مشروع DSASP الدورة الثالثة
كود المشروع: AP3-007-BEN

بيانات أساسية عن المشروع:

تاريخ التعاقد	مدة التعاقد	التاريخ التعاقدى لتسليم المشروع	الميزانية التعاقدية من برنامج PCIQA	الميزانية التعاقدية من الجامعة	عميد الكلية	المدير التنفيذي للمشروع
٢٠١٠/٤/٢٠	٢٤ شهر	٢٠١٢/٤/١	٦٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	أ.د. عبد اللطيف محمد الصباغ	أ.د. عزة أحمد عبد الله

تقييم أداء المشروع:

الكلية	تقييم الأداء حتى يوليو ٢٠١٠	تقييم الأداء حتى أكتوبر ٢٠١٠	تقييم الأداء حتى أبريل ٢٠١٠	تقييم الأداء حتى أكتوبر ٢٠١٠
نظم تقويم الطلاب والامتحانات	٢	٢	٢	٢

١ غير مرضي ويحتاج إلى تعديلات جوهرية (أقل من ٥٠%)
٢ مرضي مع وجود تعديلات (٥٠ - ٦٥%)
٣ جيد مع بعض الملاحظات (٦٥ - ٨٥%)
٤ جيد جداً (٨٥ - ١٠٠%)

موقف تقديم التقارير الدورية (فني - مالي):

التقرير	التاريخ التعاقدى لتسليم التقارير الفنية والمالية	التقرير الفني		التقرير المالي
		التاريخ الفعلي لتسليم التقرير	التقييم العام للتقرير	
١	٢٠١٠/٧/١	٢٠١٠/٦/٢٠	٢	٢٠١٠/٦/٢٠
٢	٢٠١٠/١٠/١	٢٠١٠/١٠/١٧	٢	٢٠١٠/١٠/١٧
٣	٢٠١١/١/١	٢٠١١/١/٤	٢	
٤	٢٠١١/٤/١	٢٠١١/٤/٢١	٢	تأخر في تسليم التقرير
٥	٢٠١١/٧/١	٢٠١١/٧/١٨	٢	
٦	٢٠١١/١٠/١	٢٠١١/١٠/٢٦	٢	تأخر في تسليم التقرير
٧	٢٠١٢/١/١	٢٠١٢/١/١٥	٢	

١ غير مرضي ويحتاج إلى تعديلات جوهرية (أقل من ٥٠%)
٢ مرضي مع وجود تعديلات (٥٠ - ٦٥%)
٣ جيد مع بعض الملاحظات (٦٥ - ٨٥%)
٤ جيد جداً (٨٥ - ١٠٠%)



وحدة إدارة المشروعات (المرحلة الثانية)
برنامج التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد



البيانات المالية

تمويل الجامعة (من واقع التقرير المالي الأخير للكلية) :

%	الإجمالي	تفاصيل بنود الصرف								تفاصيل البنود حسب التعاقد والاعتمادات
		%	أبحاث ودراسات	%	تجهيزات	%	الألات ومعدات	%	مباني غير سكنية	
		%٤٥		%٥٣		%٠		%٢	نسبة البند من إجمالي الميزانية	
%١٠٠	٤٠٠.٠٠٠	%١٠٠	١٨١.٤٦٠	%١٠٠	٢١٢.٥٤٠	%١٠٠	٠	%١٠٠	٦.٠٠٠	إجمالي الميزانية لكل بند حسب التعاقد
%٥٥	٢١٨.٣٠٤	%٥١	٩١.٦٤٤	%٥٧	١٢٠.٦٦٠	%٠	٠	%١٠٠	٦.٠٠٠	إجمالي التحويلات المطلوبة لكل بند حتى ٣١/١٢/٢٠١٠ من مقرر الخطة التنفيذية
%٢٠	٤٣.٣٤٠	%٤٧	٤٣.٣٤٠	%٠	٠	%٠	٠	%٠	٠	إجمالي التحويلات الفعلية ونسبتها إلى مقرر الخطة التنفيذية
%١١	٤٣.٣٤٠	%٢٤	٤٣.٣٤٠	%٠	٠	%٠	٠	%٠	٠	إجمالي التحويلات الفعلية ونسبتها إلى إجمالي البند من إجمالي الميزانية
%٨٩	٣٥٦.٦٦٠	%٧٦	١٣٨.١٢٠	%١٠٠	٢١٢.٥٤٠	%٠	٠	%١٠٠	٦.٠٠٠	إجمالي المنقى

أهم سمات التميز (محددة بمعرفة الكلية):

١. كمنترول الالكتروني .
٢. ملفات الالكترونية للطلاب.
٣. خطة تفعيل التعاون والعمل بين الجامعة والجامعات المصرية والعربية.

أهم مؤشرات التطوير (محددة بمعرفة الكلية):

١. زيادة توعية المجتمع الجامعي بثقافة تطوير نظم تقويم الطلاب الامتحانات.
٢. زيادة الوعي بأهمية الامتحانات القبلية.
٣. استحداث دليل خاص بنظم تقويم الطلاب.
٤. استحداث لائحة متكاملة وهيكل تنظيمي لمركز تطوير نظم تقويم الطلاب الامتحانات.
٥. استحداث وحدات تطوير نظم تقويم الطلاب الامتحانات بالكليات.
٦. تنفيذ الخطة التدريبية الخاصة بالفترة الزمنية كمؤشر انتهاء.
٧. تنفيذ ورش عمل المستفيدين المرتبطة بالفترة الزمنية.
٨. تنفيذ ورش عمل المرتبطة بالفترة الزمنية.
٩. الحصول على التغذية الراجعة من الطلاب.
١٠. الانتهاء من القياس الدوري لمهارات الطلاب كبدية لعمل تحليل نقاط القوة والضعف في هذا المجال.
١١. استحداث مواقع للمشروع على الانترنت.

أهم الايجابيات طبقا لتقرير زيارة الدعم الفني والمتابعة بتاريخ ٢٠١٠-٩-٣٠

- التحضير لمؤتمر كليات جامعة بنها بشأن تبادل الخبرات في تطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات.
- ### أهم السلبيات/ المعوقات طبقا لتقرير زيارة الدعم الفني والمتابعة بتاريخ ٢٠١٠-٩-٣٠

١. عدم استيفاء بعض توصيات الزيارة السابقة مثل:
 - ١,١. إعداد مقر مناسب لمركز التقويم
 - ١,٢. قياس مدى الاستفادة من ورش العمل والندوات عن طريق اختبارات قبلية وبعدي.
 - ١,٣. عرض جميع الدراسات على جميع المستفيدين وأخذ التغذية الراجعة وتحويل التوصيات إلى خطة تحسين تنفيذية.
٢. ضعف مشاركة الجهات المستفيدة.
٣. عدم قياس مردود التدريب.

أهم التوصيات:

وحدة إدارة المشروعات- وزارة التعليم العالي : ٩٦ ش أحمد عرابي المهندسين تليفون / فاكس: (٣٣٠) ٣٣٤٥٨٦١٠ - ٢-
Projects Management Unit-MOHE: 96 Ahmed Orabi St., Mohandeseen. Tel & Fax 02-33458610(330)
كلية نظم تقويم الطلاب والامتحانات – جامعة بنها